

**План реализации  
модели школьного инициативного бюджетирования в МБОУ «Краснинская СОШ»**

№	Цикл	Мероприятие	Сроки исполнения		Ответственные
			Начало	Окончание	
1	Старт кампании	Принятие локальных школьных НПА о реализации школьного инициативного бюджетирования в 2024 – 2025 году	13.08.2024	16.08.2024	Гончарова М.В. <i>замдиректора по УВР</i>
		Уведомление Министерства образования Кузбасса о принятии решения об участии в школьном инициативном бюджетировании в 2025 году	16.08.2024		Гончарова М.В. <i>замдиректора по УВР</i>
2	Выдвижение проектных идей	Проведение собраний обучающихся и выбор проектных идей	09.09.2024	13.09.2024	Гончарова М.В. <i>замдиректора по УВР</i> Колмогорова М.В., <i>советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями</i>
		Создание школьных команд			
3	Разработка проектов, консультирование	Работа школьных команд	13.09.2024	15.10.2024	Гончарова М.В. <i>замдиректора по УВР</i> Колмогорова М.В. <i>советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями</i>
		Проведение экспертизы			
		Доработка проектов школьными командами			
		Подача заявок на участие в общешкольном голосовании			
4	Презентация проектов	Организация презентации проектов	28.10.2024	30.10.2024	Гончарова М.В. <i>замдиректора по УВР</i> Колмогорова М.В., <i>советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями</i>
		Продвижение проектов школьными командами			
		Организация дискуссионных площадок, агитация			

5	Голосование за проекты	День выборов	07.11.2024		<i>Колмогорова М.В., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями</i>
		Утверждение результатов отбора проектов школьных команд, объявление проектов-победителей			
6	Реализация проектов	Проведение процедур определения подрядчиков, заключение Контрактов, реализация проектов в 2024 году	Ноябрь 2024	Август 2025	Гончарова М.В. <i>замдиректора по УВР</i>